
D E S P A C H O

I  –  Considerando  o  contido  no  protocolado
nº11.932.604-4,  determino  a  instauração  de
processo  administrativo  para  apurar  possível
descumprimento ao Edital e Contrato, com relação
ao atraso na conclusão dos serviços, referente  a
Concorrência  Pública  nº20/2012  (Contrato
nº124/2012),  pela  empresa  JCastro  e  Pertschi
Arquitetura  e Urbanismo Ltda e,  se for  o  caso,
aplicar as sanções cabíveis.  

II  –  À  Comissão  Permanente  de  Processo
Administrativo para conhecimento e providências. 

Curitiba, 15 de maio de 2013.
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