

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR**  
**COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA****LOTE 04**

Licitação Nº

**5**

Responsável

Gustavo Valentim Rejani

CREA

PR 176782/D

ART

1720235507397

| CIDADE                   | LOTE    | licitação | VALOR PREVISTO | 1º MÊS  | 2º MÊS  | 3º MÊS  | 4º MÊS  | TOTAL ACUMULADO  |
|--------------------------|---------|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Bom Jesus do Sul         | LOTE 04 | 5         | R\$ 223.885,67 |         |         |         | 100,00% | R\$ 223.885,67   |
| Capitão Leônidas Marques | LOTE 04 | 5         | R\$ 221.662,71 |         |         | 100,00% |         | R\$ 445.548,38   |
| Goioxim                  | LOTE 04 | 5         | R\$ 218.194,64 | 100,00% |         |         |         | R\$ 663.743,02   |
| Lindoeste                | LOTE 04 | 5         | R\$ 220.971,39 |         |         | 100,00% |         | R\$ 884.714,41   |
| Nova Tebas               | LOTE 04 | 5         | R\$ 228.113,96 | 100,00% |         |         |         | R\$ 1.112.828,37 |
| Quedas do Iguaçu         | LOTE 04 | 5         | R\$ 375.498,00 |         | 100,00% |         |         | R\$ 1.488.326,37 |
| Renascença               | LOTE 04 | 5         | R\$ 199.248,36 |         |         |         | 100,00% | R\$ 1.687.574,73 |
| Santa Izabel do Oeste    | LOTE 04 | 5         | R\$ 228.564,43 |         |         |         | 100,00% | R\$ 1.916.139,16 |
| Três Barras do Paraná    | LOTE 04 | 5         | R\$ 223.195,64 |         | 100,00% |         |         | R\$ 2.139.334,80 |

VALOR TOTAL LOTE R\$ 2.139.334,80

VALOR TOTAL LICITAÇÃO R\$ 11.124.492,44