

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Responsável

Gustavo Valentim Rejani

CREA

PR 176782/D

ART

1720235507397

LOTE 01

Licitação Nº

5

CIDADE	LOTE	licitação	VALOR PREVISTO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL ACUMULADO
Altônia	LOTE 01	5	R\$ 280.882,70			100,00%		R\$ 280.882,70
Douradina	LOTE 01	5	R\$ 226.405,78		100,00%			R\$ 507.288,48
Guaíra	LOTE 01	5	R\$ 377.848,34				100,00%	R\$ 885.136,82
Icaraíma	LOTE 01	5	R\$ 209.429,45			100,00%		R\$ 1.094.566,27
Ivaté	LOTE 01	5	R\$ 217.458,16		100,00%			R\$ 1.312.024,43
Loanda	LOTE 01	5	R\$ 299.831,00	100,00%				R\$ 1.611.855,43
Mariluz	LOTE 01	5	R\$ 224.471,96				100,00%	R\$ 1.836.327,39
Maripá	LOTE 01	5	R\$ 214.105,82				100,00%	R\$ 2.050.433,21
Santa Cruz de Monte Castelo	LOTE 01	5	R\$ 229.020,96	100,00%				R\$ 2.279.454,17
Terra Roxa	LOTE 01	5	R\$ 283.636,58			100,00%		R\$ 2.563.090,75

VALOR TOTAL LOTE

R\$ 2.563.090,75

VALOR TOTAL LICITAÇÃO

R\$ 11.124.492,44