

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Responsável

Gustavo Valentim Rejani

CREA

PR 176782/D

ART

1720235507397

LOTE 02

Licitação Nº

5

CIDADE	LOTE	licitação	VALOR PREVISTO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL ACUMULADO
Atalaia	LOTE 02	5	R\$ 209.900,37	100,00%				R\$ 209.900,37
Cambé	LOTE 02	5	R\$ 531.102,44			100,00%		R\$ 741.002,81
Doutor Camargo	LOTE 02	5	R\$ 228.517,17			100,00%		R\$ 969.519,98
Guaraci	LOTE 02	5	R\$ 211.043,94		100,00%			R\$ 1.180.563,92
Itambé	LOTE 02	5	R\$ 211.633,03	100,00%				R\$ 1.392.196,95
Lobato	LOTE 02	5	R\$ 201.694,93		100,00%			R\$ 1.593.891,88
Pitangueiras	LOTE 02	5	R\$ 225.326,32				100,00%	R\$ 1.819.218,20
Sabáudia	LOTE 02	5	R\$ 203.638,62				100,00%	R\$ 2.022.856,82

VALOR TOTAL LOTE

R\$ 2.022.856,82

VALOR TOTAL LICITAÇÃO

R\$ 11.124.492,44