

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**LOTE 03**

Licitação Nº

5

Responsável

Gustavo Valentim Rejani

CREA

PR 176782/D

ART

1720235507397

CIDADE	LOTE	licitação	VALOR PREVISTO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL ACUMULADO
Barra do Jacaré	LOTE 03	5	R\$ 165.228,41		100,00%			R\$ 165.228,41
Congonhinhas	LOTE 03	5	R\$ 223.065,51	100,00%				R\$ 388.293,92
Conselheiro Mairinck	LOTE 03	5	R\$ 229.698,93			100,00%		R\$ 617.992,85
Guapirama	LOTE 03	5	R\$ 222.362,38			100,00%		R\$ 840.355,23
Jacarezinho	LOTE 03	5	R\$ 379.346,63			100,00%		R\$ 1.219.701,86
Nova América da Colina	LOTE 03	5	R\$ 215.184,35		100,00%			R\$ 1.434.886,21
Salto do Itararé	LOTE 03	5	R\$ 212.801,54				100,00%	R\$ 1.647.687,75
Santa Mariana	LOTE 03	5	R\$ 215.283,82		100,00%			R\$ 1.862.971,57
Santana do Itararé	LOTE 03	5	R\$ 221.446,27				100,00%	R\$ 2.084.417,84
São Sebastião da Amoreira	LOTE 03	5	R\$ 221.117,92	100,00%				R\$ 2.305.535,76
Siqueira Campos	LOTE 03	5	R\$ 292.521,42				100,00%	R\$ 2.598.057,18

VALOR TOTAL LOTE R\$ 2.598.057,18

VALOR TOTAL LICITAÇÃO R\$ 11.124.492,44