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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
034/2023, PROTOCOLO N.° 23.590.283-4,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E
PELO MUNICIPIO DE CALIFORNIA, QUE
TEM POR OBJETO EXECUCAO DE
SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA
URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n.° 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE CALIFORNIA, inscrito no CNPJ sob o n.° 75.771.279/0001-
06, com sede na Rua 17 de Dezembro, n.° 149, Centro, CEP 86.820-000, neste ato
representado por Paulo Sergio Chileide, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.° **.302.529-*

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAO do prazo de execugio e
de vigéncia do Convénio n.° 034/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugao do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses,
a partir de 31.03.2025 até 30.07.2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses,
a partir de 31.03.2025 até 30.07.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 36) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 35) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 37), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposi¢cdes do plano de trabalho.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condi¢cdes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,

até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Paulo Sergio Chileide
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Califérnia

Carla Cristina Filus
Diretora de Administracéo e Finangas do
DETRAN/PR

Detran-PR — Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 - Taruma — 82800-900 - Curitiba - PR - 41 3361-1212 www.detran.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: Adriano Marcos Furtado em 28/03/2025 19:56. Inserido ao protocolo 23.590.283-4 por: Andrea de Souza Xavier em: 26/03/2025
15:24. Demais assinaturas na folha 60a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o codigo: 27cad815097f8d150f8deb1680e79f1a.




»)DetranPR

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO N.°
034/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40
Enderega: . Municipio  |UF CEP Telefone
Faieniae Vistor Eetmeir do CURITIBA PR 82800-000 [41 3361-1224
Amaral, 2940

Web site: Endereco Eletronico (e-mail):
www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacéao Cargo:

056/2023 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de Califérnia- PR 75.771.279/0001-06
Endereco: Municipio [UF CEP Telefone

Rua 17 de Dezembro, n® 149 Califérnia PR 86.820-000 |(43) 3429-1242
Web site: Endereco Eletronico (e-mail):
http://www.california.pr.gov.br/ setordeengenhariacalifornia@gmail.com.

Nome do Responsavel
Paulo Sérgio Chileide
CPF Cargo

[*.302.529-" | Prefeito Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de California.

Il - METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implanta¢do de projeto de sinalizagao Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO

ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO
12 ETAPA - Coordenadoria de | Realizag&o do procedimento 12
Engenharia e licitatério meses
Arquitetura,
Coordenadoria

Administrativa e
Diretorias do
Departamento
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29 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 8 meses
Administrativa decorrentes da licitagao e
Publicagdo da Ordem de
Servigo
32 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento e 8 meses | Nessa etapa,
Engenharia e fiscalizagdo da implantagéo realiza-se o
Arquitetura e da Sinalizagdo no municipio. desembolso,
Municipio conforme previsto
no item V e Anexo |

V — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apds o inicio dos servigos, o0s
pagamentos a empresa contratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo so6 podera ser emitido apos a conclusdo integral dos servicos.
- 50% restante do valor apés a fiscalizacdo e aprova¢ao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverdo ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corre¢des e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apos a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servico.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) é parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteragdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Marcos Furtado Paulo Sérgio Chileide
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Califérnia - PR
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ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Engenharia e
Arquitetura e
Municipio

fisico-financeiro e
cronograma de
desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO

01 Ordenador de Indicacéo da - A disponibilidade orcamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira serd incluida no
Orcamentaria e processo licitatério, que
Financeira posteriormente  originard  o0s
contratos (previsto na 22 Etapa
do item |V do Plano de Trabalho)
02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}
Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apos
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisério,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito
Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo sé
poderd ser emitido apdés a

concluséo integral dos servicos.
03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-

financeiro e cronograma de
desembolso  compreende o}
pagamento dos 50% restantes do
valor apds a fiscalizacdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apos a
emissdo do TRD se realizara o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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