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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
036/2023, PROTOCOLO N.° 23.612.963-2
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA - DETRAN/PR E
PELO MUNICIPIO DE PORECATU, QUE TEM
POR OBJETO EXECUCAO DE SERVICOS DE
SINALIZACAO VIARIA URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n.° 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE PORECATU, inscrito no CNPJ sob o n.° 80.542.764/0001-
48, com sede na Rua Bardo do Rio Branco, n.° 344, Centro, CEP 86.160-000, neste ato

representado por Agamemnon Augusto Araujo Paduan, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.°
*** 693.109-* |

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAOQ do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n.° 036/2023, nos termos da sua Clausula Qitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugédo do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 30.03.2025 até 29.03.2027.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 30.03.2025 até 29.03.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 41) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 40) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 42), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposigdes do plano de trabalho.

CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO D O ESTADO

CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condi¢cdes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,
até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Agamemnon Augusto Araujo Paduan
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Porecatu

Carla Cristina Filus

Diretora de Administracéo e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO D O ESTADO
PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO N°
036/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40
Endgrego_. . Municipio UF CEP Telefone
it Vietar el do CURITIBA  |PR  [382800-900 [41 3361-1224
Amaral, 2940

Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):
www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacao Cargo:

056/2023 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de Porecatu - PR 80.542.764/0001-48
Endereco: Municipio UF CEP Telefone

Rua Bar&o do Rio Branco, n° 344 |Porecatu PR 86.160-000 |43) 3623-3100
Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):
https://www.porecatu.pr.gov.br/ planejamento@porecatu.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Agamemnon Augusto Araujo Paduan
CPF Cargo

***.693.109-** ] Prefeito Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizacdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Porecatu.

Il — METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagdo de projeto de sinalizagdo Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO

ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGCAO
12 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 06
Administrativa decorrentes da licitagéo e meses
Publicagdo da Ordem de
Servico
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
GOVERNDO ESTADO
29 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento da 18 Nessa etapa,
Engenharia e implantacéo e fiscalizagdo da | meses realiza-se o
Arquitetura e Sinalizag&o nos municipios desembolso,
Municipio conforme previsto

no item V e Anexo |

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apés o inicio dos servicos, os
pagamentos a empresa contratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo s6 podera ser emitido apds a conclusdo integral dos servigos.
- 50% restante do valor apds a fiscalizagao e aprovacdo do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverao ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apoés a emissdo do TRD se realizara o pagamento integral do servico.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) é parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Marcos Furtado Agamemnon Augusto Araujo Paduan
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Porecatu.
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ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Engenharia e
Arquitetura e
Municipio

fisico-financeiro e
cronograma de
desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGAO

01 Ordenador de Indicacdo da = A disponibilidade orcamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira serd incluida no
Orgamentaria e processo licitatorio, que
Financeira posteriormente  originara  o0s
contratos (previsto na 22 Etapa
do item |V do Plano de Trabalho)
02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o]
Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apés
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisério,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito
Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo so
poderd ser emitido apds a

concluséo integral dos servicos.
03 Coordenadoria de 23 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-

financeiro e cronograma de
desembolso  compreende o
pagamento dos 50% restantes do
valor apds a fiscalizacdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apds a
emissdo do TRD se realizard o
pagamento integral do servico.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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