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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1© TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
026/2023, PROTOCOLO N.° 23.507.995-0
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E
PELO MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS, QUE
TEM POR OBJETO EXECUGCAO DE
SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA
URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n.° 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS, inscrito no CNPJ sob o n.
75.845.511/0001-03, com sede na Praga Pe. Antonio Pozzato, n.? 880, Centro, CEP 86.635-

000, neste ato representado por Jose Carlos Tiberio, Prefeito, inscrita no CPF sob o n.?
*** 560.519-**

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAOQ do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n.° 026/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugao do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e cito) meses,
a partir de 24.03.2025 até 23.07.2027.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses,
a partir de 24.03.2025 até 23.07.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 52) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 51) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 45), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteragdo das demais
disposigdes do plano de trabalho.

CLAUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO D O ESTADO

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condi¢gdes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,
até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Jose Carlos Tiberio
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Lupiondpolis

Carla Cristina Filus
Diretora de Administracéo e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO
N°026/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40
Endgrego_. ’ Municipio |UF CEP Telefone
FaeniEe Vistor FEmmeir 4o CURITIBA |PR  [82800-000 [41 3361-1224
Amaral, 2940

Web site: Enderego Eletronico (e-mail):
www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacgao Cargo:

056/2023 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de Lupionépolis - PR 75.845.511/0001-03
Endereco: Municipio |UF CEP Telefone
Praca Pe. Antdnio Pozzato, n° 880|Lupiondpolis [PR 86.635-000 |(43) 3660-1100
Web site: Endereco Eletronico (e-mail):
http://lupionopolis.pr.gov.br/ deltonlupionopolis@gmail.com

Nome do Responsavel
José Carlos Tibério

CPF Cargo
[+ 560.519-** | Prefeito(a) Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Lipionopolis - PR.

Il - METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implanta¢do de projeto de sinalizagao Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO

ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO
12 ETAPA - Coordenadoria de | Realizag&o do procedimento 12
Engenharia e licitatério meses
Arquitetura,
Coordenadoria

Administrativa e
Diretorias do
Departamento
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G OVERNDO ESTADO
29 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 8 meses
Administrativa decorrentes da licitagao e
Publicagdo da Ordem de
Servigo
32 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento e 8 meses | Nessa etapa,
Engenharia e fiscalizagdo da implantagéo realiza-se o
Arquitetura e da Sinalizagdo no municipio. desembolso,
Municipio conforme previsto
no item V e Anexo |

V — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apds o inicio dos servigos, o0s
pagamentos a empresa contratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo so6 podera ser emitido apos a conclusdo integral dos servicos.
- 50% restante do valor apés a fiscalizacdo e aprovagao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverdo ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corre¢des e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apos a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servico.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) é parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteragdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Marcos Furtado José Carlos Tibério
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Lupionépolis - PR
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ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Engenharia e
Arquitetura e
Municipio

fisico-financeiro e
cronograma de
desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO

01 Ordenador de Indicacéo da - A disponibilidade orcamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira serd incluida no
Orcamentaria e processo licitatério, que
Financeira posteriormente  originard  0s
contratos (previsto na 22 Etapa
do item |V do Plano de Trabalho)
02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}
Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apos
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisério,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito
Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo sé
poderd ser emitido apds a

concluséo integral dos servicos.
03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-

financeiro e cronograma de
desembolso  compreende o
pagamento dos 50% restantes do
valor apds a fiscalizacdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregcdes e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apos a
emissdo do TRD se realizara o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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Documento: 1TAa0026.202323.507.9950.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Adriano Marcos Furtado em 21/03/2025 16:53.
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Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.
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