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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
031/2023, PROTOCOLO N.° 23.589.580-3,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E
PELO MUNICIPIO DE IPORA, QUE TEM POR
OBJETO EXECUCAO DE SERVICOS DE
SINALIZACAO VIARIA URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n® 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE IPORA, inscrito no CNPJ sob o n.° 75.738.484/0001-70, com
sede na Rua Pedro Alvares Cabral, n.° 2677, Centro, CEP 87.560-000, neste ato
representado por Roberto da Silva, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.%***.753.089-

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAGCAOQ do prazo de execugido e
de vigéncia do Convénio n.° 031/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execucgédo do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 24.03.2025 até 23.03.2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 24.03.2025 até 23.03.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 41) € o Cronograma de
Desembolso (fls. 40) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 42), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho.

CLAUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO D O ESTADO

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condi¢gdes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,
até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Roberto da Silva
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de lpora

Carla Cristina Filus
Diretora de Administracéo e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO N°
031/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40
Endgrego_. ’ Municipio UF CEP Telefone
Fareniae Vistor kemeir do CURITIBA  |PR  [382800-900 [41 3361-1224
Amaral, 2940

Web site: Enderego Eletronico (e-mail):
www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacgao Cargo:

056/2023 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de Ipora - PR 75.738.484/0001-70
Endereco: Municipio UF CEP Telefone

Rua Pedro Alvares Cabral, n° Ipora PR 87.560-000 (44) 3652-8100
2677

Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):
https://www.ipora.pr.gov.br/ rodrigowesleymontoro@hotmail.com

Nome do Responsavel
Roberto da Silva

CPF Cargo
[*.753.089-" : Prefeito Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagcdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Ipora - PR.

Il — METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagdo de projeto de sinalizagdo Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO

ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO
12 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 06
Administrativa decorrentes da licitagdo e meses
Publicac&do da Ordem de
Servico
Detran-PR — Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 - Taruma — 82800-900 - Curitiba - PR - 41 3361-1212 www.detran.pr.gov.br
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
GOVERNDO ESTADO
29 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento da 18 Nessa etapa,
Engenharia e implantacéo e fiscalizagdo da | meses realiza-se o
Arquitetura e Sinalizag&o nos municipios desembolso,
Municipio conforme previsto

no item V e Anexo |

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apd6s o inicio dos servigos, 0s
pagamentos a empresa contratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo s6 podera ser emitido apds a conclusdo integral dos servicos.
- 50% restante do valor apés a fiscalizacdo e aprovacao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverao ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apos a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servico.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) & parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteragdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigbes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Marcos Furtado Roberto da Silva
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Ipora.
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ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Engenharia e
Arquitetura e
Municipio

fisico-financeiro e
cronograma de
desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGAO

01 Ordenador de Indicacdo da = A disponibilidade orcamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira sera incluida no
Orcamentaria e processo licitatério, que
Financeira posteriormente  originard  0s
contratos (previsto na 22 Etapa
do item IV do Plano de Trabalho)
02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}
Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apés
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisorio,
assinado  pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito
Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo sé
podera ser emitido apds a

concluséo integral dos servicos.
03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-

financeiro e cronograma de
desembolso  compreende o
pagamento dos 50% restantes do
valor apés a fiscalizacdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apos a
emissdo do TRD se realizara o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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