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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
027/2023, PROTOCOLO N.° 23.614.686-3,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E
PELO MUNICIiPIO DE DIAMANTE DO NORTE,
QUE TEM POR OBJETO EXECUCAO DE
SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA
URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n.° 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE, inscrito no CNPJ sob o n.
76.972.082/0001-06, com sede na Rua José Vicente, n.° 257, Centro, CEP 87.990-000, neste
ato representado por Eliel dos Santos Corréa, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.°
% 788.569-"

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAO do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n.° 027/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugdo do Convénio pelo prazo de 36 (trinta e seis)
meses, a partir de 24.03.2025 até 23.03.2028.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses,
a partir de 24.03.2025 até 23.03.2028.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 45) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 43) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 46), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condi¢cdes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,

até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Eliel dos Santos Corréa
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Diamante do Norte

Carla Cristina Filus
Diretora de Administracao e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO N°
027/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40
Endgrego_. ; Municipio UF CEP Telefone
Fareniae Vistor kemeir do CURITIBA PR 82800-900 [41 3361-1224
Amaral, 2940

Web site: Enderego Eletronico (e-mail):
www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacgao Cargo:

056/2023 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de Diamante do Norte 76.972.082/0001-06

Endereco: Municipio UF CEP Telefone

Rua José Vicente, n° 257, Diamante do PR 87.990-000(44) 3429-1319

Centro Norte

Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):

https://www.diamantedonorte.pr.gov.br/ engenharia@diamantedonorte.pr.gov.
br

Nome do Responsavel
Eliel dos Santos Correa

CPF _ Cargo
"+ 788.569-" Prefeito Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Diamante do Norte.

Il - METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagdo de projeto de sinalizagao Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO

ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO
12 ETAPA - Coordenadoria de | Estruturagdo e elaboragéo 12
Engenharia e dos projetos para a realizagdo | meses
Arquitetura e da licitagdo
Municipio
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22 ETAPA - Coordenadoria de | Realizac&o do procedimento | 8 meses
Engenharia e licitatorio
Arquitetura,
Coordenadoria
Administrativa e
Diretorias do
Departamento
32 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 8 meses
Administrativa decorrentes da licitagao e
Publicagido da Ordem de
Servigo
42 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento e 8 meses | Nessa etapa,
Engenharia e fiscalizagdo da implantagéo realiza-se o
Arquitetura e da Sinalizagdo no municipio. desembolso,
Municipio conforme previsto
no item V e Anexo |

V — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apés o inicio dos servigos, os
pagamentos a empresa confratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo s6 podera ser emitido apds a conclusao integral dos servigos.
- 50% restante do valor apés a fiscalizagdo e aprovagao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverao ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apés a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servigo.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) é parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteragdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Marcos Furtado Eliel dos Santos Correa
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Diamante do Norte.
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ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Engenharia e
Arquitetura e
Municipio

fisico-financeiro e
cronograma de
desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGAO

01 Ordenador de Indicacdo da = A disponibilidade orcamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira sera incluida no
Orcamentaria e processo licitatério, que
Financeira posteriormente  originard  o0s
contratos (previsto na 22 Etapa
do item IV do Plano de Trabalho)
02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}
Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apés
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisorio,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito
Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo sé
podera ser emitido apds a

concluséo integral dos servicos.
03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-

financeiro e cronograma de
desembolso  compreende o
pagamento dos 50% restantes do
valor apés a fiscalizacdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apos a
emissdo do TRD se realizara o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 7

Detran-PR — Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 - Taruma — 82800-900 - Curitiba - PR - 41 3361-1212

www.detran.pr.gov.br

\Mov. 18

PARANA g

400 00

~%

A \‘

L

)

Assinatura Qualificada realizada por: Eliel dos Santos Correa em 21/03/2025 13:59. Inserido ao protocolo 23.614.686-3 por: Andrea de Souza Xavier em: 20/03/2025
16:00. Demais assinaturas na folha 69a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o coédigo: b80024376b8a7d7af790250f077f4138.




ePROTOCOLO

Documento: 1TAa0027.202323.614.6863.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Eliel dos Santos Correa em 21/03/2025 13:59, Adriano Marcos Furtado em 21/03/2025 16:53.
Assinatura Avancgada realizada por: Carla Cristina Filus (XXX.544.389-XX) em 21/03/2025 15:54 Local: DETRAN/DAF.

Inserido ao protocolo 23.614.686-3 por: Andrea de Souza Xavier em: 20/03/2025 16:00.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cddigo:
b80024376b8a7d7af790250f077f4138.




