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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
009/2023, PROTOCOLO N.° 23.379.450-3,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E O
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA,
QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DE
SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA
URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n® 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, inscrito no CNPJ sob o n.°
95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n® 222, Centro, CEP
86.250-000, neste ato representado por Claudemir Valério, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.°
[*.691.409- , e-mail pmnsb@nsb.pr.gov.br e telefone (43) 3266-8100.

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAO do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n® 009/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugéo do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 24.03.2025 até 23.03.2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 24.03.2025 até 23.03.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 44) e o Cronograma de
Desembolso (fls.43) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 45), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

CLAUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condigbes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,
até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datato e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Claudemir Valério
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Nova Santa Barbara

Carla Cristina Filus

Diretora de Administragéo e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO
N° 009/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40

PE\\I::r‘l-aig:\g\(;i.ctor Ferreira do Wi o SEP L biniars
CURITIBA PR 82800-900 (41 3361-1224

Amaral, 2940

Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):

www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacao Cargo:

056/2023 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de Nova Santa Barabara - PR 95.561.080/0001-60
Endereco: Municipio UF CEP Telefone

Rua Walfredo Bittencourt de Nova Santa PR 86.250-000 |43) 3266-8100
Moraes,n® 222, Centro Barbara

Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):
https://www.nsb.pr.gov.br/ eng.carolh@gmail.com

Nome do Responsavel
Claudemir Valério

CPF Cargo

*.691.409-" Prefeito Municipal

Il - IDENTIFICAGCAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Nova Santa Barbara.

Il - METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagdo de projeto de sinalizagao Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO
| ETAPA | RESPONSAVEL | OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO |
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
GOVERNDO ESTADO
12 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 06
Administrativa decorrentes da licitagdo e meses
Publicacdo da Ordem de
Servigo
22 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento da 18 Nessa etapa,
Engenharia e implantacéo e fiscalizagdo da | meses realiza-se o
Arquitetura e Sinalizag&o nos municipios desembolso,
Municipio conforme previsto
no item V e Anexo |

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apés o inicio dos servigos, os
pagamentos a empresa contratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo s6 podera ser emitido apés a conclusao integral dos servigos.
- 50% restante do valor apos a fiscalizagao e aprovacdo do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverao ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apos a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servico.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) € parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Furtado Claudemir Valério
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Nova Santa Barbara.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
GOVERNDO ESTADO

ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Iltem RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGAO
01 Ordenador de Indicagdo da - A disponibilidade orgamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira sera incluida no
Orgamentaria e processo licitatorio, que
Financeira posteriormente  originard  os

contratos (previsto na 22 Etapa
do item IV do Plano de Trabalho)

02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}

Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apos
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisoério,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito

Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo sé
podera ser emitido apds a
concluséo integral dos servigos.

03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}

Municipio desembolso pagamento dos 50% restantes do

valor apos a fiscalizagdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregées e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apds a
emissdo do TRD se realizard o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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