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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

2° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
174/2022, PROTOCOLO N.° 24.227.517-9,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E O
MUNICIPIO DE PIEN, QUE TEM POR
OBJETO A EXECUGAO DE SERVIGOS DE
SINALIZAGAO VIARIA URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n°® 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.

Santin Roveda, nomeado pelo Decreto n.° 10.055 de 23 de maio de 2025, inscrito no CPF
sob o n°[**.419.409-"*

CONVENENTE: MUNICIPIO DE PIEN, inscrito no CNPJ sob o n.° 76.002.666/0001-40, com
sede na Rua Amazonas, n° 373, Centro, CEP 83.860-000, neste ato representado por Maicon
Grosskopf, Prefeito, inscrito no CPF sob o n° #*.278589-* e-mail
gabinete@pien.pr.gov.br e telefone (41) 3632-1293.

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAGAO do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n° 174/2022, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugéo do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 01.07.2025 até 30.06.2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 01.07.2025 até 30.06.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 40) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 39) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 41), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho.
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CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condigbes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,
até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Santin Roveda Maicon Grosskopf A
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de PIEN
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE AO TERMO DE CONVENIO
N°174/2022

| - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana —- DETRAN/PR 78.206.513/0001-40

E\c::i;eag\c;i-ctor Ferreira do Municipie il EL leletone
CURITIBA PR  [82800-900 41 3361-1224

Amaral, 2940

Web site: Enderec¢o Eletrénico (e-mail):

www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Santin Roveda

Decreto de Nomeagéo Cargo:

10.055/2025 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de PIEN 76.002.666/0001-40
Endereco: quicipio UF CEP Telefone

Rua Amazonas, n°® 373 PIEN PR  [83.860-000 |(41) 3632-1136
Web site: Enderego Eletronico (e-mail):
http://www.pien.pr.gov.br gabinete@pien.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Maicon Grosskopf

CPF Cargo
*** 278.589-** \ Prefeito Municipal

I

Il - IDENTIFICACAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de PIEN.

lll- METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagéo de projeto de sinalizagao Viaria Urbana horizontal

e vertical.
IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUCAO
ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGCAO
12 ETAPA - Departamento Tramitagdo de documentos | 06 (seis)
Executivo de para autorizacao de | meses
Administragéo aplicagdo de Termo de
Ajuste de Conduta (TAC)
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22 ETAPA - Departamento Acompanhamento das | 18 Nao serao
Executivo de corregcbes e fiscalizagdo da | (dezoito) | desembolsados
Engenharia e Sinalizagdo no municipio | meses valores adicionais
Arquitetura/DETRAN- | apds autorizagdo do TAC. pelo DETRAN/PR
PR e Municipio além dos previstos
no contrato.

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias apds a corregao dos servigos, o
pagamento da segunda medicdo a empresa contratada podera ser realizado da
seguinte forma:

- 50% restante do valor apés a fiscalizagédo e aprovagao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, sera aberto Processo Administrativo Disciplinar
para aplicacao das sangdes previstas em lei.

O gestor do municipio devera acompanhar as novas corregdes e posteriormente
emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado conjuntamente
com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente apds a
emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servigo.

VI - DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) & parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteragcdo das demais
disposi¢cdes do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigbes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Santin Roveda Maicon Grosskopf

Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de PIEN
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ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGAO
01 Departamento 2° Etapa cronograma 45 dias | A 28 Etapa do cronograma fisico-
Executivo de fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Engenharia e cronograma de desembolso compreende o
Arquitetura e desembolso pagamento dos 50% restantes do
Municipio valor apos a fiscalizagdo e

aprovacédo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros efou
divergéncias, sera aberto
Processo Administrativo
Disciplinar para aplicagdo das
sangbes previstas em lei. O
gestor do municipio devera
acompanhar as corregées e
posteriormente emitr o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apods a
emissao do TRD se realizara o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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