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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
032/2023, PROTOCOLO N.° 23.589.384-3,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E
PELO MUNICIiPIO DE JANDAIA DO SUL, QUE
TEM POR OBJETO EXECUCAO DE
SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA
URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n°® 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL, inscrito no CNPJ sob o n°
75.771.204/0001-25, com sede na Praga do Café, n.° 22, Centro, CEP 84.900-000, neste ato
representado por Benedito José Pupio, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.° **.837.779-

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAO do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n.° 032/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugdo do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 31.03.2025 até 30.03.2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 31.03.2025 até 30.03.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 36) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 35) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 37), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposi¢cdes do plano de trabalho.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

CLAUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condi¢cdes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,

até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Benedito José Pupio
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Jandaia do Sul

Carla Cristina Filus
Diretora de Administracao e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO N°
032/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40
Endgrego_. ’ Municipio UF CEP Telefone
Fareniae Vistor kemeir do CURITIBA  |PR  [382800-900 [41 3361-1224
Amaral, 2940

Web site: Endereg¢o Eletronico (e-mail):
www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacgao Cargo:

056/2023 Diretor-Presidente

Entidade Conveniada CNPJ/MF

Municipio de Jandaia do Sul - PR 75.771.204/0001-25
Endereco: Municipio UF CEP Telefone
Praca do Cafe, n° 22 andaia do Sul [PR 86.900-000 (43) 3432-9250
Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):
https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/ prefeitura@jandaiadosul.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Benedito José Pupio
CPF Cargo

R Prefeito Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Jandaia do Sul.

Il - METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagédo de projeto de sinalizagao Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO

ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO
12 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 06
Administrativa decorrentes da licitacdo e meses
Publicac&do da Ordem de
Servico
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
GOVERNDO ESTADO
29 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento da 18 Nessa etapa,
Engenharia e implantacéo e fiscalizagdo da | meses realiza-se o
Arquitetura e Sinalizag&o nos municipios desembolso,
Municipio conforme previsto

no item V e Anexo |

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apos o inicio dos servigos, 0s
pagamentos a empresa contratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo s6 podera ser emitido apds a conclusdo integral dos servigos.
- 50% restante do valor apés a fiscalizacdo e aprovacao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverao ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apos a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servico.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) é parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigbes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Marcos Furtado Benedito José Pupio
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Jandaia do Sul.
Detran-PR — Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 - Taruma — 82800-900 - Curitiba - PR - 41 3361-1212 www.detran.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: Benedito Jose Pupio em 28/03/2025 10:42. Inserido ao protocolo 23.589.384-3 por: Andrea de Souza Xavier em: 26/03/2025 14:52.
Demais assinaturas na folha 60a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o
codigo: flec6af3681352d81439d974al0dce2.




»)DetranPR

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

Y’\r
/1\ 0

fns 60

GOVERNDO

ESTADO

ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Engenharia e
Arquitetura e
Municipio

fisico-financeiro e
cronograma de
desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO

01 Ordenador de Indicacéo da - A disponibilidade orcamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira serd incluida no
Orcamentaria e processo licitatério, que
Financeira posteriormente  originard  0s
contratos (previsto na 22 Etapa
do item |V do Plano de Trabalho)
02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}
Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apos
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisério,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito
Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo sé
poderd ser emitido apdés a

concluséo integral dos servicos.
03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-

financeiro e cronograma de
desembolso  compreende o}
pagamento dos 50% restantes do
valor apds a fiscalizacdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apos a
emissdo do TRD se realizara o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.

Detran-PR — Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 - Taruma — 82800-900 - Curitiba - PR - 41 3361-1212

www.detran.pr.gov.br

\Mov. 18

PARANA g

400 00

~%

A \‘

L

)

Assinatura Qualificada realizada por: Benedito Jose Pupio em 28/03/2025 10:42. Inserido ao protocolo 23.589.384-3 por: Andrea de Souza Xavier em: 26/03/2025 14:52.
Demais assinaturas na folha 60a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o
codigo: flec6af3681352d81439d974al0dce2.




ePROTOCOLO

Documento: 1TAa0032.202323.589.3843.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Benedito Jose Pupio em 28/03/2025 10:42, Adriano Marcos Furtado em 28/03/2025 19:56.
Assinatura Avancgada realizada por: Carla Cristina Filus (XXX.544.389-XX) em 28/03/2025 18:59 Local: DETRAN/DAF.

Inserido ao protocolo 23.589.384-3 por: Andrea de Souza Xavier em: 26/03/2025 14:52.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cddigo:
flec6af3681352d81439d974al0dce2.




