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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
016/2023, PROTOCOLO N.° 23.590.050-5,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E
PELO MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA,
QUE TEM POR OBJETO EXECUCAO DE
SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA
URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n.° 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA, inscrito no CNPJ sob o n.
76.950.070/0001-72, com sede na Rua Vereador Homero Franco, n.° 851, Centro, CEP
87.345-000, neste ato representado por Gianny José Gracioso Bento, Prefeito, inscrito no
CPF sob o n.° 7 940619-*

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAO do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n.° 016/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugao do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses,
a partir de 24.03.2025 até 23.07.2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses,
a partir de 24.03.2025 até 23.07.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 37) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 36) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls. 38), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteracdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

CLAUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condi¢cdoes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,
até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Gianny José Gracioso Bento
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Campina da Lagoa

Carla Cristina Filus
Diretora de Administracéo e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO N°
016/2023

|- DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40

icgr‘;:ieag\(;i.ctor Ferreira do Municipio LF el Teiefans
CURITIBA PR 82800-900 (41 3361-1224

Amaral, 2940

Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):

www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacao Cargo:
056/2023 Diretor-Presidente
Entidade Conveniada CNPJ/MF
Municipio de Campina da Lagoa - PR 76.950.070/0001-72
Ezgvgfezdor Homero Franco g:nr“‘llciln‘:(:ia o pEr T eierune

& ’ -, PR 87.345-000 |(44) 3542-2303
n.° 851 Lagoa
Web site: Enderecgo Eletronico (e-mail):
http://www.campinadalagoa.pr.gov.br/ gabinetecampinadalagoa@gmail.com

Nome do Responsavel
Gianny José Gracioso Bento
CPF Cargo

**.940.619-" ] Prefeito Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Campina da Lagoa - PR.

Il — METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagdo de projeto de sinalizagdo Viaria Urbana horizontal
e vertical.

IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGAO
| ETAPA | RESPONSAVEL | OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO |
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
G OVERNDO ESTADO

12 ETAPA - Coordenadoria de | Realizag&o do procedimento 12

Engenharia e licitatorio meses

Arquitetura,

Coordenadoria

Administrativa e

Diretorias do

Departamento
22 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 8 meses

Administrativa decorrentes da licitagao e

Publicagido da Ordem de
Servigo

32 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento e 8 meses | Nessa etapa,

Engenharia e fiscalizagdo da implantagéo realiza-se o

Arquitetura e da Sinalizagdo no municipio. desembolso,

Municipio conforme previsto

no item V e Anexo |

V — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apés o inicio dos servicos, os
pagamentos a empresa confratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo s6 podera ser emitido apds a conclusao integral dos servigos.
- 50% restante do valor apés a fiscalizacdo e aprovagao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverao ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apés a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servigo.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) é parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteragdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
GOVERNDO ESTADO
Adriano Marcos Furtado Gianny José Gracioso Bento
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Campina da Lagoa -

PR

ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAO
01 Ordenador de Indicacéo da - A disponibilidade orcamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira sera incluida no
Orgamentaria e processo licitatorio, que
Financeira posteriormente  originara  os

contratos (previsto na 22 Etapa
do item IV do Plano de Trabalho)

02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}

Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apds
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisorio,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito

Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo so
podera ser emitido apods a
concluséo integral dos servigos.

03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o

Municipio desembolso pagamento dos 50% restantes do

valor apds a fiscalizacdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, oS mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregées e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apods a
emissdo do TRD se realizara o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO D O ESTADO
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