

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º **174/2022**, PROTOCOLO N.º 24.227.517-9, CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR E O MUNICÍPIO DE PIÊN, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no CNPJ sob o n.º 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Santin Roveda, nomeado pelo Decreto n.º 10.055 de 23 de maio de 2025, inscrito no CPF sob o n.º *****.419.409-****.

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE PIÊN, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas, nº 373, Centro, CEP 83.860-000, neste ato representado por Maicon Grosskopf, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º *****.278.589-**** e-mail gabinete@pien.pr.gov.br e telefone (41) 3632-1293.

OS PARTÍCIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007, e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de execução e de vigência do Convênio n.º **174/2022**, nos termos da sua Cláusula Oitava.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01.07.2025 até 30.06.2027.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01.07.2025 até 30.06.2027.

Parágrafo Único – O Cronograma-físico financeiro (fls. 40) e o Cronograma de Desembolso (fls. 39) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente (fls. 41), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições do plano de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Santin Roveda
Diretor-Presidente do DETRAN/PR

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal de PIÊN

**PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE AO TERMO DE CONVÊNIO
Nº174/2022**

I - DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Entidade Conveniente Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR			CNPJ/MF 78.206.513/0001-40	
Endereço: Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2940	Município CURITIBA	UF PR	CEP 82800-900	Telefone 41 3361-1224
Web site: www.detran.pr.gov.br			Endereço Eletrônico (e-mail): contratos@detran.pr.gov.br	
Nome do Responsável Santin Roveda				
Decreto de Nomeação 10.055/2025			Cargo: Diretor-Presidente	
Entidade Conveniada Município de PIÊN			CNPJ/MF 76.002.666/0001-40	
Endereço: Rua Amazonas, nº 373	Município PIÊN	UF PR	CEP 83.860-000	Telefone (41) 3632-1136
Web site: http://www.pien.pr.gov.br			Endereço Eletrônico (e-mail): gabinete@pien.pr.gov.br	
Nome do Responsável Maicon Grosskopf				
CPF ***.278.589-**			Cargo Prefeito Municipal	

II – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Planejamento e a operacionalização da Sinalização Viária Urbana: Horizontal, Vertical, no Município de PIÊN.

III – METAS A SEREM ATINGIDAS

Atender o município a implantação de projeto de sinalização Viária Urbana horizontal e vertical.

IV – ETAPAS E/OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO	PRAZO	OBSERVAÇÃO
1ª ETAPA -	Departamento Executivo de Administração	Tramitação de documentos para autorização de aplicação de Termo de Ajuste de Conduta (TAC)	06 (seis) meses	

2ª ETAPA -	Departamento Executivo de Engenharia e Arquitetura/DETRAN-PR e Município	Acompanhamento das correções e fiscalização da Sinalização no município após autorização do TAC.	18 (dezoito) meses	Não serão desembolsados valores adicionais pelo DETRAN/PR além dos previstos no contrato.
-------------------	--	--	--------------------	---

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias após a correção dos serviços, o pagamento da segunda medição à empresa contratada poderá ser realizado da seguinte forma:

- 50% restante do valor após a fiscalização e aprovação do DETRAN/PR. Caso seja constatado erros e/ou divergências, será aberto Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das sanções previstas em lei.

O gestor do município deverá acompanhar as novas correções e posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente após a emissão do TRD se realizará o pagamento integral do serviço.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O Cronograma-físico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo I) é parte integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteração das demais disposições do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compatível. Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

VII – DA APROVAÇÃO

Santin Roveda

Diretor-Presidente do DETRAN/PR

Maicon Grosskopf

Prefeito Municipal de PIÊN

ANEXO I AO PLANO DE TRABALHO

Cronograma físico-financeiro do Convênio e Cronograma de Desembolso				
Item	RESPONSÁVEL	OBJETIVO	PRAZO	OBSERVAÇÃO
01	Departamento Executivo de Engenharia e Arquitetura e Município	2ª Etapa cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso	45 dias	A 2ª Etapa do cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso compreende o pagamento dos 50% restantes do valor após a fiscalização e aprovação do DETRAN/PR. Caso seja constatado erros e/ou divergências, será aberto Processo Administrativo Disciplinar para aplicação das sanções previstas em lei. O gestor do município deverá acompanhar as correções e posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente após a emissão do TRD se realizará o pagamento integral do serviço.

O valor máximo do desembolso observará a Cláusula Quinta do Termo de Convênio, atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.

Documento: **2TAaoConvenio174.2022MunicipiodePien.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Maicon Grosskopf** em 30/06/2025 16:18.

Assinatura Avançada realizada por: **Hilton Santin Roveda (XXX.419.409-XX)** em 30/06/2025 18:45 Local: DETRAN/DP.

Inserido ao protocolo **24.227.517-9** por: **Maria Aparecida Farias** em: 30/06/2025 15:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
c749dbf476148917bdf0fbeb91a47514.