

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 027/2023, PROTOCOLO N.º 23.614.686-3, CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR E PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n.º 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no CNPJ sob o n.º 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.º 056/2023.

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.972.082/0001-06, com sede na Rua José Vicente, n.º 257, Centro, CEP 87.990-000, neste ato representado por Eliel dos Santos Corrêa, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.º

***.788.569-**

OS PARTÍCIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007, e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de execução e de vigência do Convênio n.º 027/2023, nos termos da sua Cláusula Oitava.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir de 24.03.2025 até 23.03.2028.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir de 24.03.2025 até 23.03.2028.

Parágrafo Único – O Cronograma-físico financeiro (fls. 45) e o Cronograma de Desembolso (fls. 43) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente (fls. 46), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições do plano de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado
Diretor-Presidente do DETRAN/PR

Eliei dos Santos Corrêa
Prefeito Municipal de Diamante do Norte

Carla Cristina Filus
Diretora de Administração e Finanças do
DETRAN/PR

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 027/2023**I - DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE**

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Entidade Conveniente Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR | | | CNPJ/MF 78.206.513/0001-40 | |
| Endereço: Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2940 | Município CURITIBA | UF PR | CEP 82800-900 | Telefone 41 3361-1224 |
| Web site: www.detrان.pr.gov.br | | | Endereço Eletrônico (e-mail): contratos@detrان.pr.gov.br | |
| Nome do Responsável Adriano Marcos Furtado | | | | |
| Decreto de Nomeação 056/2023 | | | Cargo: Diretor-Presidente | |
| | | | | |
| Entidade Conveniada Município de Diamante do Norte | | | CNPJ/MF 76.972.082/0001-06 | |
| Endereço: Rua José Vicente, nº 257, Centro | Município Diamante do Norte | UF PR | CEP 87.990-000 | Telefone (44) 3429-1319 |
| Web site: https://www.diamantedonorte.pr.gov.br/ | | | Endereço Eletrônico (e-mail): engenharia@diamantedonorte.pr.gov.br | |
| Nome do Responsável Eliel dos Santos Correa | | | | |
| CPF ***.788.569-** | | | Cargo Prefeito Municipal | |
| | | | | |

II – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Planejamento e a operacionalização da Sinalização Viária Urbana: Horizontal, Vertical, no Município de Diamante do Norte.

III – METAS A SEREM ATINGIDAS

Atender o município a implantação de projeto de sinalização Viária Urbana horizontal e vertical.

IV – ETAPAS E/OU FASES DE EXECUÇÃO

| ETAPA | RESPONSÁVEL | OBJETIVO | PRAZO | OBSERVAÇÃO |
|------------|---|---|----------|------------|
| 1ª ETAPA - | Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura e Município | Estruturação e elaboração dos projetos para a realização da licitação | 12 meses | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|---------|---|
| 2ª ETAPA - | Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, Coordenadoria Administrativa e Diretorias do Departamento | Realização do procedimento licitatório | 8 meses | |
| 3ª ETAPA - | Coordenadoria Administrativa | Assinatura dos Contratos decorrentes da licitação e Publicação da Ordem de Serviço | 8 meses | |
| 4ª ETAPA - | Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura e Município | Acompanhamento e fiscalização da implantação da Sinalização no município. | 8 meses | Nessa etapa, realiza-se o desembolso, conforme previsto no item V e Anexo I |

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias após o início dos serviços, os pagamentos à empresa contratada poderão ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor após a entrega do TRP – Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo gestor do município, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do DETRAN/PR. O Termo só poderá ser emitido após a conclusão integral dos serviços.
- 50% restante do valor após a fiscalização e aprovação do DETRAN/PR. Caso seja constatado erros e/ou divergências, os mesmos deverão ser corrigidos pela empresa em até 15 (quinze) dias. O gestor do município deverá acompanhar as correções e posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente após a emissão do TRD se realizará o pagamento integral do serviço.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O Cronograma-físico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo I) é parte integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteração das demais disposições do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compatível. Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

VII – DA APROVAÇÃO

Adriano Marcos Furtado

Diretor-Presidente do DETRAN/PR

Eliei dos Santos Correa

Prefeito Municipal de Diamante do Norte.

ANEXO I AO PLANO DE TRABALHO

| Cronograma físico-financeiro do Convênio e Cronograma de Desembolso | | | | |
|--|---|--|--------------|---|
| Item | RESPONSÁVEL | OBJETIVO | PRAZO | OBSERVAÇÃO |
| 01 | Ordenador de Despesas | Indicação da Disponibilidade Orçamentária e Financeira | - | A disponibilidade orçamentária e financeira será incluída no processo licitatório, que posteriormente originará os contratos (previsto na 2ª Etapa do item IV do Plano de Trabalho) |
| 02 | Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura e Município | 1ª Etapa cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso | 1 mês | A 1ª Etapa do cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso compreende o pagamento de 50% do valor após a entrega do TRP – Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo gestor do município, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do DETRAN/PR. O Termo só poderá ser emitido após a conclusão integral dos serviços. |
| 03 | Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura e Município | 2ª Etapa cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso | 1 mês | A 2ª Etapa do cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso compreende o pagamento dos 50% restantes do valor após a fiscalização e aprovação do DETRAN/PR. Caso seja constatado erros e/ou divergências, os mesmos deverão ser corrigidos pela empresa em até 15 (quinze) dias. O gestor do município deverá acompanhar as correções e posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente após a emissão do TRD se realizará o pagamento integral do serviço. |

O valor máximo do desembolso observará a Cláusula Quinta do Termo de Convênio, atualizando-se a fonte de recursos para 7

Documento: **1TAao027.202323.614.6863.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Eliel dos Santos Correa** em 21/03/2025 13:59, **Adriano Marcos Furtado** em 21/03/2025 16:53.

Assinatura Avançada realizada por: **Carla Cristina Filus (XXX.544.389-XX)** em 21/03/2025 15:54 Local: DETRAN/DAF.

Inserido ao protocolo **23.614.686-3** por: **Andrea de Souza Xavier** em: 20/03/2025 16:00.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b80024376b8a7d7af790250f077f4138.