
Insira o Nome da empresa na célula B2.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR Responsável Gustavo Valentim Rejani

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA PR 176782/D

LOTE 03 ART 1720235507397

Licitação Nº 5

E

s

t
CIDADE LOTE licitação VALOR PREVISTO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS TOTAL ACUMULADO

Barra do Jacaré LOTE 03 5 R$ 165.228,41 100,00% R$ 165.228,41

Congonhinhas LOTE 03 5 R$ 223.065,51 100,00% R$ 388.293,92

Conselheiro Mairinck LOTE 03 5 R$ 229.698,93 100,00% R$ 617.992,85

Guapirama LOTE 03 5 R$ 222.362,38 100,00% R$ 840.355,23

Jacarezinho LOTE 03 5 R$ 379.346,63 100,00% R$ 1.219.701,86

Nova América da Colina LOTE 03 5 R$ 215.184,35 100,00% R$ 1.434.886,21

Salto do Itararé LOTE 03 5 R$ 212.801,54 100,00% R$ 1.647.687,75

Santa Mariana LOTE 03 5 R$ 215.283,82 100,00% R$ 1.862.971,57

Santana do Itararé LOTE 03 5 R$ 221.446,27 100,00% R$ 2.084.417,84

São Sebastião da Amoreira LOTE 03 5 R$ 221.117,92 100,00% R$ 2.305.535,76

Siqueira Campos LOTE 03 5 R$ 292.521,42 100,00% R$ 2.598.057,18

VALOR TOTAL LOTE 

VALOR TOTAL LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 2.598.057,18

R$ 11.124.492,44


