—— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
>> DETRANPR

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN PR

Responsavel Gustavo Valentim Rejani

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA PR 176782/D

LOTE 03 ART 1720235507397

Licitacdo N2 5

CIDADE LOTE licitagdo VALOR PREVISTO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES TOTAL ACUMULADO

Barra do Jacaré LOTE 03 5 RS 165.228,41 100,00% RS 165.228,41
Congonhinhas LOTE 03 5 RS 223.065,51 100,00% RS 388.293,92
Conselheiro Mairinck LOTE 03 5 RS 229.698,93 100,00% RS 617.992,85
Guapirama LOTE 03 5 RS 222.362,38 100,00% RS 840.355,23
Jacarezinho LOTE 03 5 RS 379.346,63 100,00% RS 1.219.701,86
Nova América da Colina LOTE 03 5 RS 215.184,35 100,00% RS 1.434.886,21
Salto do Itararé LOTE 03 5 RS 212.801,54 100,00% RS 1.647.687,75
Santa Mariana LOTE 03 5 RS 215.283,82 100,00% RS 1.862.971,57
Santana do Itararé LOTE 03 5 RS 221.446,27 100,00% RS 2.084.417,84
Sdo Sebastido da Amoreira LOTE 03 5 RS 221.117,92 100,00% RS 2.305.535,76
Siqueira Campos LOTE 03 5 RS 292.521,42 100,00% RS 2.598.057,18

VALOR TOTAL LOTE RS 2.598.057,18

VALOR TOTAL LICITACAO R$ 11.124.492,44




