; DETRANPR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN PR Responsavel Gustavo Valentim Rejani

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA PR 176782/D

LOTE 05 ART 1720235507397

Licitacdo N2 5

CIDADE LOTE licitagdo VALOR PREVISTO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES TOTAL ACUMULADO

Campo Largo LOTE 05 5 RS 489.726,19 100,00% RS 489.726,19
Jaguariaiva LOTE 05 5 RS 337.431,92 100,00% RS 827.158,11
Paula Freitas LOTE 05 5 RS 173.595,60 100,00% RS 1.000.753,71
S&0 José dos Pinhais LOTE 05 5 RS 570.399,18 100,00% RS 1.571.152,89
Tijucas do Sul LOTE 05 5 RS 230.000,00 100,00% RS 1.801.152,89

VALOR TOTAL LOTE

VALOR TOTAL LICITACAO

RS 1.801.152,89

R$ 11.124.492,44




