; DETRANFR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN PR Responsavel Gustavo Valentim Rejani

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA PR 176782/D

LOTE 01 ART 1720235507397

Licitacdo N2 5

CIDADE LOTE licitagdo VALOR PREVISTO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES TOTAL ACUMULADO

Altbnia LOTE 01 5 RS 280.882,70 100,00% RS 280.882,70
Douradina LOTE 01 5 RS 226.405,78 100,00% RS 507.288,48
Guaira LOTE 01 5 RS 377.848,34 100,00% RS 885.136,82
Icaraima LOTE 01 5 RS 209.429,45 100,00% RS 1.094.566,27
Ivaté LOTE 01 5 RS 217.458,16 100,00% RS 1.312.024,43
Loanda LOTE 01 5 RS 299.831,00 100,00% RS 1.611.855,43
Mariluz LOTE 01 5 RS 224.471,96 100,00% RS 1.836.327,39
Maripa LOTE 01 5 RS 214.105,82 100,00% RS 2.050.433,21
Santa Cruz de Monte Castelo LOTE 01 5 RS 229.020,96 100,00% RS 2.279.454,17
Terra Roxa LOTE 01 5 RS 283.636,58 100,00% RS 2.563.090,75

VALOR TOTAL LOTE RS 2.563.090,75

VALOR TOTAL LICITAGAO

R$ 11.124.492,44




