—— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
>> DETRANPR

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN PR Responsavel Gustavo Valentim Rejani

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA PR 176782/D

LOTE 04 ART 1720235507397

Licitacdo N2 5

CIDADE LOTE licitagdo VALOR PREVISTO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES TOTAL ACUMULADO

Bom Jesus do Sul LOTE 04 5 RS 223.885,67 100,00% RS 223.885,67
Capitdo Lednidas Marques LOTE 04 5 RS 221.662,71 100,00% RS 445.548,38
Goioxim LOTE 04 5 RS 218.194,64 100,00% RS 663.743,02
Lindoeste LOTE 04 5 R$ 220.971,39 100,00% RS 884.714,41
Nova Tebas LOTE 04 5 RS 228.113,96 100,00% RS 1.112.828,37
Quedas do Iguagu LOTE 04 5 RS 375.498,00 100,00% RS 1.488.326,37
Renascencga LOTE 04 5 RS 199.248,36 100,00% RS 1.687.574,73
Santa lzabel do Oeste LOTE 04 5 RS 228.564,43 100,00% RS$ 1.916.139,16
Trés Barras do Parana LOTE 04 5 RS 223.195,64 100,00% RS 2.139.334,80

VALOR TOTAL LOTE RS 2.139.334,80

VALOR TOTAL LICITACAO R$ 11.124.492,44




