CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

a DETRANPR

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN PR Responsavel Gustavo Valentim Rejani

COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA PR 176782/D

LOTE 02 ART 1720235507397

Licitacdo N2 5

CIDADE LOTE licitagdo VALOR PREVISTO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES TOTAL ACUMULADO

Atalaia LOTE 02 5 RS 209.900,37 100,00% RS 209.900,37
Cambé LOTE 02 5 RS$ 531.102,44 100,00% RS 741.002,81
Doutor Camargo LOTE 02 5 RS 228.517,17 100,00% RS 969.519,98
Guaraci LOTE 02 5 RS 211.043,94 100,00% R$ 1.180.563,92
Itambé LOTE 02 5 RS 211.633,03 100,00% RS 1.392.196,95
Lobato LOTE 02 5 RS 201.694,93 100,00% R$ 1.593.891,88
Pitangueiras LOTE 02 5 RS 225.326,32 100,00% RS 1.819.218,20
Sabdudia LOTE 02 5 RS 203.638,62 100,00% RS 2.022.856,82

VALOR TOTAL LOTE RS 2.022.856,82

VALOR TOTAL LICITACAO R$ 11.124.492,44




