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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N.°
021/2023, PROTOCOLO N.° 23.379.908-4,
CELEBRADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR E O
MUNICIPIO DE ALTO PARANA, QUE TEM
POR OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS
DE SINALIZACAO VIARIA URBANA.

CONCEDENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR com sede
na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n® 2940, Curitiba/PR, CEP: 82.800-900, inscrito no
CNPJ sob o n.° 78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr.
Adriano Furtado, nomeado pelo Decreto n.° 056/2023.

CONVENENTE: MUNICIPIO DE ALTO PARANA, inscrito no CNPJ sob o n.
76.279.967/0001-16, com sede na Rua José de Anchieta, n°® 1.641, Centro, CEP 87.750-000,
neste ato representado por Claudemir Joia Pereira, Prefeito, inscrito no CPF sob o n.°
F**.027.709-* , e-mail pmaltopr@altoparana.pr.gov.br e telefone (44) 3447-1122.

OS PARTICIPES celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 142 da
Lei Estadual n.° 15.608/2007, e estabelecem as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGACAO do prazo de execugéo e
de vigéncia do Convénio n® 021/2023, nos termos da sua Clausula Oitava.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Fica prorrogada a execugao do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses,
a partir de 24.03.2025 até 23.07.2027.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 28 (vinte e oito) meses,
a partir de 24.03.2025 até 23.07.2027.

Paragrafo Unico — O Cronograma-fisico financeiro (fls. 37) e o Cronograma de
Desembolso (fls. 36) analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente
(fls.38), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteragdo das demais
disposi¢des do plano de trabalho.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

CLAUSULA QUARTA — DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio
inicial.

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICAGAO

O resumo deste instrumento devera ser publicado no Diario Oficial do Estado,
até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo.

Curitiba, datato e assinado eletronicamente.

Adriano Furtado Claudemir Joéia Pereira
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Alto Parana

Carla Cristina Filus

Diretora de Administragéo e Finangas do
DETRAN/PR
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

GOVERNDO ESTADO

PLANO DE TRABALHO ALTERADO INTEGRANTE DO TERMO DE CONVENIO
N°021/2023

1 - DADOS DO ORGAO OU ENTIDADE

Entidade Convenente CNPJ/MF

Departamento de Transito do Parana — DETRAN/PR 78.206.513/0001-40

PE\\I::r‘l-aig:\g\(;i.ctor Ferreira do Wi o SEP L biniars
CURITIBA PR 82800-900 (41 3361-1224

Amaral, 2940

Web site: Endereco Eletrénico (e-mail):

www.detran.pr.gov.br contratos@detran.pr.gov.br

Nome do Responsavel
Adriano Marcos Furtado

Decreto de Nomeacao Cargo:
056/2023 Diretor-Presidente
Entidade Conveniada CNPJ/MF
Municipio de Alto Parana- PR 76.279.967/0001-16
Endereco: =

i . Municipio UF CEP Telefone
Sgit;’gse SIS iz, TR, L\lto Parana |PR  [87.750-000 |(44) 3447-1122
Web site: Enderego Eletronico (e-mail):
http://www.altoparana.pr.gov.br/ pmaltopr@altoprnet.com.br
Nome do Responsavel
Claudemir Joia Pereira
CPF Cargo
[“**.027.709- | Prefeito(a) Municipal

Il - IDENTIFICAGAO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Planejamento e a operacionalizagdo da Sinalizagcdo Viaria Urbana: Horizontal,
Vertical, no Municipio de Alto Parana - PR.

Il — METAS A SEREM ATINGIDAS
Atender o municipio a implantagdo de projeto de sinalizagao Viaria Urbana horizontal

e vertical.
IV - ETAPAS E/OU FASES DE EXECUGCAO
ETAPA RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVAGCAO
12 ETAPA - Coordenadoria de | Realizagao do procedimento | 12

Engenharia e licitatorio meses
Arquitetura,
Coordenadoria
Administrativa e
Diretorias do
Departamento
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
GOVERNDO ESTADO
22 ETAPA - Coordenadoria Assinatura dos Contratos 8 meses
Administrativa decorrentes da licitagdo e
Publicacdo da Ordem de
Servigo
32 ETAPA - Coordenadoria de | Acompanhamento e 8 meses | Nessa etapa,
Engenharia e fiscalizag&o da implantacéo realiza-se o
Arquitetura e da Sinalizagdo no municipio. desembolso,
Municipio conforme previsto
no item V e Anexo |

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Estima-se que, pelo menos 15 (quinze) dias apds o inicio dos servigos, 0s
pagamentos a empresa contratada poderao ser realizados da seguinte forma:

- 50% do valor apos a entrega do TRP — Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelo gestor do municipio, pelo Prefeito Municipal, e pelo gestor e fiscal do
DETRAN/PR. O Termo s6 podera ser emitido apds a conclusdo integral dos servigos.
- 50% restante do valor apés a fiscalizagcdo e aprovagao do DETRAN/PR. Caso seja
constatado erros e/ou divergéncias, os mesmos deverdo ser corrigidos pela empresa
em até 15 (quinze) dias. O gestor do municipio devera acompanhar as corregdes e
posteriormente emitir o TRD - Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito Municipal e o gestor e fiscal do DETRAN-PR. Somente
apoés a emissao do TRD se realizara o pagamento integral do servico.

VI — DAS DISPOSIGOES FINAIS

O Cronograma-fisico financeiro e o Cronograma de Desembolso (Anexo |) é parte
integrante do plano de trabalho, ficando ajustado sem alteragdo das demais
disposigdes do plano de trabalho originalmente aprovado, naquilo que for compativel.
Ratificam-se as demais clausulas e condigdes estabelecidas no convénio inicial.

VIl - DA APROVAGAO

Adriano Furtado Claudemir Joia Pereira
Diretor-Presidente do DETRAN/PR Prefeito Municipal de Alto Parana - PR
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ANEXO | AO PLANO DE TRABALHO
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Cronograma fisico-financeiro do Convénio e Cronograma de Desembolso

Engenharia e
Arquitetura e
Municipio

fisico-financeiro e
cronograma de
desembolso

Item RESPONSAVEL OBJETIVO PRAZO OBSERVACAQ

01 Ordenador de Indicagdo da - A disponibilidade orgamentaria e
Despesas Disponibilidade financeira sera incluida no
Orgamentaria e processo licitatorio, que
Financeira posteriormente  originard  o0s
contratos (previsto na 22 Etapa

do item IV do Plano de Trabalho)
02 Coordenadoria de 12 Etapa cronograma 1 més A 12 Etapa do cronograma fisico-
Engenharia e fisico-financeiro e financeiro e cronograma de
Arquitetura e cronograma de desembolso  compreende o}
Municipio desembolso pagamento de 50% do valor apos
a entrega do TRP — Termo de
Recebimento Provisoério,
assinado pelo gestor do
municipio, pelo Prefeito
Municipal, e pelo gestor e fiscal
do DETRAN/PR. O Termo sé
podera ser emitido apds a

concluséo integral dos servigos.
03 Coordenadoria de 22 Etapa cronograma 1 més A 22 Etapa do cronograma fisico-

financeiro e cronograma de
desembolso  compreende o}
pagamento dos 50% restantes do
valor apos a fiscalizagdo e
aprovacdo do DETRAN/PR. Caso
seja constatado erros e/ou
divergéncias, 0s mesmos
deverdo ser corrigidos pela
empresa em até 15 (quinze) dias.
O gestor do municipio devera
acompanhar as corregées e
posteriormente emitir o TRD -
Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado
conjuntamente com o Prefeito
Municipal e o gestor e fiscal do
DETRAN-PR. Somente apds a
emissdo do TRD se realizard o
pagamento integral do servigo.

O valor maximo do desembolso observara a Clausula Quinta do Termo de Convénio,
atualizando-se a fonte de recursos para 752.000 detalhamento 254.
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Documento: 1TAaoConvenio021.2023MunicipioAltoParana23.379.9084.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Claudemir Joia Pereira em 21/03/2025 15:52, Adriano Marcos Furtado em 21/03/2025 16:53.
Assinatura Avancgada realizada por: Carla Cristina Filus (XXX.544.389-XX) em 21/03/2025 17:06 Local: DETRAN/DAF.

Inserido ao protocolo 23.379.908-4 por: Andrea de Souza Xavier em: 20/03/2025 15:27.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cddigo:
f07dd8c75a83092ff814861edf58aled.




